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Modelo de valoración financiera de 
proyectos especializados en 
ingeniería de la construcción 
A model for financial evaluation of specialized 
construction engineering projects  
 





a evaluación financiera de proyectos de construcción es una 
herramienta clave antes de tomar cualquier tipo de decisión de 
inversión. La forma como se evalúan este tipo de proyectos en el 
ámbito colombiano, no es el adecuado desde el punto de vista 
financiero y analítico. Lo que se propone en esta investigación es una forma más 
precisa de realizar un análisis financiero por medio de un modelo que permita 
involucrar el comportamiento de las variables macroeconómicas y 
microeconómicas que afectan el sector, a través de la proyección de un flujo libre 
de caja, el cual se descuenta al weighted average cost of capital (WACC). Como 
resultado se tiene el Valor presente neto y la Utilidad neta, utilizando la simulación 
de Monte Carlo con el programa Crystal Ball, obteniendo un intervalo de 
confianza de los resultados esperados y analizando las variables que más afectan el 
valor en este tipo de negocios. 
Palabras clave: Evaluación financiera. Flujo de caja. Proyectos de construcción. 
Weighed average cost of capital. 
Abstract 
The financial evaluation of construction projects is key to take any type of 
investment decision. The way in which construction projects are evaluated in 
Colombia is inadequate from the financial and analytical perspectives. This 
research proposes a more precise way to perform a financial analysis through the 
use of a model that allows the consideration of the behaviour of macroeconomic 
and microeconomic variables that impact the sector. This is done by means of the 
projection of a free cash flow, which is discounted through the weighted average 
cost of capital (WACC).  The net present value and the net profit are obtained by 
Monte Carlo simulation, using the Crystal Ball program, which provides a 
confidence interval of the expected results and points out the variables that most 
affect the value in this type of businesses. 
Keywords: Financial evaluation. Cash flor. Construction projects. Weighted average 
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Introducción 
Los proyectos de construcción se pueden 
determinar en gran parte como un negocio 
financiero, ya que de la adecuada planeación que 
se haga en cuanto a costos, financiamiento, ventas, 
formas de pago, etc., depende el éxito económico 
del mismo. Dada la importancia que tienen las 
finanzas en este negocio, nos encontramos con una 
situación difícil de explicar, y es que los 
constructores no utilizan las herramientas 
adecuadas para determinar la viabilidad de invertir 
o no en un proyecto. Adicionalmente no se 
realizan adecuadas proyecciones de los flujos de 
caja futuros y tampoco estos se descuentan a la 
tasa apropiada, lo que lleva a que los proyectos 
sean realizados sin saber si son rentables o no. Es 
preciso reconocer que esta situación conlleva 
riesgos importantes. Es así como en períodos 
difíciles del sector constructor, en los cuales el 
mercado ajusta por lo bajo los precios de venta de 
los proyectos, se corre el riesgo de no lograr 
utilidad adecuada en los mismos. Puede observarse 
en la Figura 1 un período de grandes dificultades 
financieras de las firmas constructoras en 
Colombia, a mediados de los años 90’s. En un 
período muy breve llegaron a la quiebra numerosas 
firmas constructoras en el país. 
El presente artículo propone un modelo que 
permite hacer una mejor evaluación financiera de 
proyectos de construcción. En particular, propone 
una metodología para determinar el flujo libre de 
caja de un proyecto de construcción por medio de 
la proyección de los balances y los estados de 
pérdidas y ganancias, así como para determinar la 
tasa de descuento denominada WACC (Weighted 
average cost of capital) o costo de capital 
promedio ponderado de proyectos de construcción 
en Colombia.  Igualmente habrá un análisis sobre 
el riesgo en el negocio de la construcción en 
Colombia.  
Antecedentes y marco teórico 
El negocio de la construcción es por definición 
riesgoso y cambiante, va ligado a los ciclos de 
expansión y contracción de la economía de cada 
país y tiene que ver mucho con el desempeño de 
variables macroeconómicas (CLAVIJO, JANNA; 
MUÑOZ, 2004) como las tasas de interés del 
mercado, las expectativas inflacionarias, el 
crecimiento del país, la política monetaria, la 
capacidad de ahorro de los colombianos, las 
políticas de crédito y ahorro fiscal, el poder 
adquisitivo, los subsidios en los estratos bajos y los 
beneficios fiscales en los estratos altos además del 
entorno económico mundial; también es afectado 
por variables microeconómicas como la capacidad 
financiera de los inversionistas, la capacidad de 
endeudamiento de las firmas constructoras, la 
oferta y demanda de vivienda, la experiencia 
especifica en el sector de los constructores, valor 
del metro cuadrado, etc. Sin embargo a pesar de 
todas las correlaciones económicas en el sector de 
construcción las empresas no valoran sus 
proyectos con la proyección de un flujo de caja 
libre ni aplican el Costo de Capital Promedio 
Ponderado o WACC (Weighted Average Cost of 
Capital). Para planear sus estructuras de capital, la 
gestión se reduce a buscar entre las limitadas 
fuentes de financiación las de más bajo costo 
(PALACIO, 2003), y toman decisiones con base 
en un Estado de Pérdidas y Ganancias sin analizar 
como esta el entorno económico, y las tendencias 
que pueden afectar el retorno de los proyectos. 
Valor 
El concepto de valor reúne elementos que permiten 
medir, manejar y maximizar el valor de una 
compañía. La creación de valor esta vinculada con 
las decisiones perspicaces de la compañía, en el 
ámbito tanto financiero como operacional, de esta 
introducción nace el concepto de que el valor es la 
capacidad que tiene una firma de crear flujos 
futuros (VILLARREAL; CRUZ; ROSILLO, 
2003). 
Método de flujo de caja descontado 
Esta metodología asume que el valor de la empresa 
será la suma de los flujos futuros que genere la 
compañía, descontados a la tasa apropiada que 
representa el costo de capital de la compañía. En 
este caso el valor de compañía no está reflejado en 
el valor que los activos puedan tener en el 
mercado, si no en los flujos futuros que los 









                                    (1) 
 
Donde:  
V= valor; FCFs = flujo libre de caja; WACC= 
costo de capital promedio ponderado; t=periodo 
 Modelo de valoración financiera de proyectos especializados en ingeniería de la construcción 57 


















Figura 1 - Evolución del número de empresas del sector de la construcción (DNP 2005) 
 
WACC (Weighted average cost of 
capital) 
Es el modelo mas comúnmente usado para el 
descuento de flujos de caja de una firma; este mide 
el promedio ponderado de los costos de las fuentes 
de financiación, buscando una aproximación a la 
tasa de interés de oportunidad o la rentabilidad 
mínima requerida por el inversionista. En la 
utilización del WACC es necesario saber el costo 
del equity (capital) (Ke) y el costo de la deuda (Kd) 
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Donde: 
Ke = costo de capital; Kd = costo de la deuda 
después de impuestos; E/(D+E)= proporción o 
valor del mercado del patrimonio; D/(D+E) = 
proporción o valor del mercado de la deuda. 
CAPM (the Capital Asset Pricing Model) 
Este modelo mide el riesgo en términos de 
varianza diversificable y relaciona los retornos 
esperados a esa medida de riesgo. El riesgo no 
diversificable para cualquier activo puede ser 
medido por la covarianza de sus retornos sobre un 
índice del mercado, el cual se define como el beta 
del activo. Si el beta del patrimonio puede ser 
hallado, el costo del patrimonio será el retorno 
requerido ((VILLARREAL; CRUZ; ROSILLO, 
2003). 
))((*:. RfRmERfOC −+ β                               (3) 
Donde: C.O= costo de oportunidad; Rf= tasa libre 
de riesgo; β=riesgo sistemático del activo; (E(Rm)-
Rf)=prima por riesgo del mercado 
 
Modelo parametrizado 
Es importante describir de forma detallada los 
parámetros que fueron utilizados para el desarrollo 
del modelo, teniendo en cuenta que lo que se quiso 
representar en este trabajo es una aproximación de 
cómo funciona el negocio de la construcción y 
como se puede realizar un análisis financiero más 
sofisticado de los que normalmente se utilizan para 
evaluar este tipo de proyectos. El proyecto modelo 
se basó en la promoción, construcción y ventas de 
un edificio de 5 pisos con 4000 m2 de área 
construida incluyendo el área de los parqueaderos 
que se venden por separado de los cuales 3000 m2 
de áreas de apartamentos son vendibles, el área por 
piso es de 600 m2, son 14 apartamentos tres por 
piso y 28 parqueaderos en total, este proyecto esta 
localizado en un sector de estrato alto en la cuidad 
de Bogotá. 
Plan de trabajo 
Los dueños y promotores han constituido una 
sociedad con un capital de $50’000.000 y se tiene 
previsto comprar el lote en enero del 2006 el cual 
será pagado de contado al igual que los estudios y 
diseños (diseños arquitectónicos, presupuesto y 
programación de obra, estudios de suelos, diseños 
estructurales, diseños eléctricos, hidráulicos y 
sanitarios) a las tarifas de la SAC (Sociedad 
Colombiana de Arquitectos) y de la SCI (Sociedad 
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Colombiana de Ingenieros), estos serán aportados 
por los socios en calidad de préstamo al proyecto. 
Los estudios y diseños tienen previsto una 
duración de cuatro meses desde enero hasta mayo 
2006, la etapa de preventa se inicia desde mayo 
hasta noviembre de 2006, la construcción 
comenzará desde noviembre del 2006 hasta agosto 
de 2007 (diez meses). En septiembre de 2007 se 
escrituran y al final del mismo mes serán 
subrogados los apartamentos, fecha en la cual se 
terminará el proyecto con una duración total de 
veinte meses (Figura 2). Una entidad Fiduciaria se 
encargará de verificar que el proyecto se desarrolle 
de la forma prevista, y sus honorarios serán del 
0.5% de los desembolsos por concepto de costos 
directos de obra. 
El proyecto se financiará por medio de un banco 
comercial en las siguientes condiciones: 
(a) La tasa de crédito constructor está dada por la 
DTF (Tasa para los certificados de depósito a 
término fijo) más el 14% (DTF + 14% Efectiva 
Anual); 
(b) Los desembolsos son trimestrales con 
intereses pagados en Trimestre Anticipado (TA); 
(c) Garantía: hipoteca del lote; y 
(d) Desembolsos Acumulados: En ningún caso el 
monto acumulado de los desembolsos puede 
superar el 80% del valor del proyecto descontando 
el valor del lote y de los diseños. 
La forma de pago de los apartamentos por los 
compradores puede ser de contado o a crédito. En 
la primera el comprador recibe un 10% de 
descuento del valor del precio del apartamento 
dependiendo del mes en que sea comprado, en la 
segunda el cliente paga un 5% de cuota inicial, 
25% como cuotas de construcción y 70% como 
cuota de subrogación (o préstamo a largo plazo). 
El valor del metro cuadrado de los apartamentos se 
ira incrementando mensualmente en un 1%. 
En los precios de venta de los apartamentos se 
tuvieron en cuenta unos factores de localización 
horizontales y verticales, dependiendo de la vista y 
la altura, incrementando el costo de los 
apartamentos mejor ubicados por altura y vista, y 
disminuyendo el costo de los de condiciones 
menos favorables en estos dos aspectos. 
Con base en los parámetros anteriormente 
descritos, se realizó un plan de ventas de los 
apartamentos, se proyectó el flujo de ingresos por 
ventas de los apartamentos, y los egresos 
provenientes de los costos directos e indirectos de 
construcción. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
proyectó el flujo de tesorería y después se realizó 
el flujo de financiación dependiendo de las 
necesidades de crédito del proyecto. Luego se 
proyectaron los Balances y los Estados de Pérdidas 
y Ganancias (P&G) durante el periodo que dura el 
proyecto. Es importante aclarar que como el P&G 
se lleva por el principio de causación para este 
caso solo existe un P&G el último mes, ya que las 
ventas por los apartamentos solo se pueden 
registrar al momento de la escrituración. Una vez 
están proyectados el Balance y el P&G se procede 
a calcular el flujo libre de caja (Free Cash Flow) 
por el método indirecto que se ilustra en el anexo 1 
y se descuenta al Costo de capital promedio 
ponderado WACC. 
Es primordial resaltar que como toda la deuda del 
proyecto se tomó de corto plazo por la duración 
del proyecto, el flujo libre de caja muestra valores 
negativos solo al final, esto se debe a que el 
proyecto se mueve entre las variaciones de capital 
de trabajo (activos corrientes menos pasivos 
corrientes), induciendo a que solo al final cuando 
se pagan todas las obligaciones con los bancos y 
socios, se presentan flujos de cajas negativos; en 
este proyecto en especial no hay activos fijos 
porque se está suponiendo que todo se realiza por 
leasing.  
Toda la plataforma del modelo se desarrolló en el 
software Crystal Ball® 7 que es una herramienta 
analítica utilizada para examinar distintos 
escenarios por medio de múltiples simulaciones en 
modelos insertados en una hoja de cálculo, en este 
caso Excel. El objetivo principal de esta 
herramienta es la de cuantificar los factores de 
riesgo para tomar decisiones con base en un 
número determinado de simulaciones. Crystal 
Ball® funciona con la simulación de Monte Carlo, 
lo que permite no solo simular un escenario a la 
vez sino muchos escenarios, lo que facilita que se 
llegue a mejores aproximaciones acerca del nivel 
de riesgo de las variables que se analizan en el 
modelo. 
Variables macro generales 
DTF (Tasa para los certificados de depósito 
a término fijo) 
Dado que la DTF se utiliza para definir la tasa de 
los créditos, es una variable importante en el 
negocio de la construcción debido al alto nivel de 
apalancamiento a que se someten los constructores 
para emprender sus proyectos. Para la proyección 
de la DTF se utilizó la serie histórica de los 
últimos 3 años, desde enero del 2002 hasta 
septiembre del 2005 ya que se considera 
estadísticamente robusta, por el número de 
registros que se encuentran en dicho periodo; no se 
tiene en cuenta una serie histórica mayor por las 
posibilidades de que la distorsión sea muy amplia 
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por eventos ocurridos en el pasado. Utilizando 
Crystal Ball® se definió la distribución estadística 
que representaba más fielmente estos datos de la 
evolución mensual de la DTF desde enero del 2003 
hasta septiembre del 2005 (Figura 3), así los 
valores de la DTF se moverá aleatoriamente en los 
rangos que muestra la distribución de valor 
extremo durante la simulación. 
 
UVR (Unidad de valor real) 
La UVR o Unidad de Valor Real, es un mecanismo 
de indexación que refleja la inflación promedio 
nacional, y con el cual se realiza lo que se conoce 
como la corrección monetaria, es decir, se corrigen 
las sumas de dinero con la inflación para que no 
pierdan capacidad adquisitiva. Con base en la serie 
histórica de la UVR desde enero del 2002 hasta 
septiembre de 2005, se utilizó la herramienta 
Predictor de Crystal Ball para proyectar el 
comportamiento de la UVR desde enero de 2006 
hasta septiembre del 2007, teniendo en cuenta que 
se utilizará para realizar la corrección monetaria. 
Variables macro sectoriales 
ICCV (Índice de los costos de construcción 
de vivienda) 
Es un indicador que mide el incremento en los 
costos de construcción, tiene como principal 
objetivo evaluar la evolución del costo medio de la 
demanda de insumos para la construcción de 
vivienda a través de las variaciones en los precios 
de dichos insumos a nivel nacional, en quince 
ciudades investigadas por clase y tipo de vivienda. 
Tiene como objetivo especifico producir un 
deflector para variables económicas, tales como 
valor de la producción e incremento de los salarios 
en el sector, sirve como instrumento para el 
reajuste de contratos de obra, ya sea entre 
particulares o entre estos y entidades del Estado 
(DANE, 2005). Con base en la evolución del 
indicador desde enero del 2002 hasta junio del 
2005 se proyectó la evolución de los precios con 
Crystal Ball (Figura 4). Se toma como valor base 
el obtenido en Noviembre del 2006, fecha en la 
cual se tiene proyectado el comienzo de la 
construcción del proyecto modelo (Figura 5). 
 
Forma de pago 
La forma de pago es otra variable de entrada en el 
modelo, en este tipo de proyectos la forma de pago 
depende mucho de la capacidad adquisitiva de los 
compradores, las expectativas inflacionarias, las 
tasas de captación y colocación de entidades 
financieras para los créditos de vivienda. En una 
encuesta que se realizó con distintas firmas 
constructoras se llegó a la conclusión que 
aproximadamente un 30% de las ventas se realizan 
de contado y un 70% se realizan a crédito, en 
algunos casos el porcentaje de ventas de contado 
puede ser mayor por las características explicadas 
anteriormente. Para la implementación del modelo 
se asignó una distribución uniforme para que 
generara números aleatorios de 0 a 1, luego se 
realizó un filtro en Excel para que por medio de 
una probabilidad asignada (30%-70%) determinara 
si la venta era a crédito o contado (Figura 6). 
Mes de venta 
En los proyectos de construcción es bastante 
importante la rapidez con que este sea vendido, ya 
que gran parte de la financiación del proyecto se 
realiza con dinero de los compradores; de manera 
contraria los gastos financieros en que se incurren 
son demasiado altos y la creación de valor 
disminuye drásticamente por este concepto. Para el 
modelo desarrollado se tomaron los meses de 
ventas como variables aleatorias incluyendo una 
distribución uniforme en la cual se le da la 
posibilidad de que los apartamentos se vendan 
desde mayo de 2006 donde comienza la preventa 
de apartamentos, hasta enero del 2007 cuando 
termina el proyecto con una duración de las ventas 
de 16 meses (Figura 7). 
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Figura 2 - Cronograma general del proyecto modelo 
 








































































































Figura 7 - Distribución uniforme mes de venta2 
                                                 
1 La distribución triangular es muy utilizado para incluir la opinión de expertos por medio de tres valores uno optimista, pesimista y más 
probable, es muy utilizada en la simulación de costos.  
 
2 La distribución uniforme da la misma probabilidad de la ocurrencia de los resultados entre el los límites mínimos y máximos, se utiliza 
cuando la incertidumbre es máxima. En este caso se utilizó por la dificultad de establecer un parámetro claro de la distribución de 
probabilidad que siguen las ventas de un proyecto  por la heterogeneidad de los mismos dependiendo del proyecto, la localización y el 
ciclo económico.  
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Variables micro 
Valor del metro cuadrado vendido 
En este modelo el valor del metro cuadrado es 
bastante importante, ya que de este depende el 
flujo de ingresos por valor de las ventas de los 
apartamentos que un constructor puede esperar. La 
importancia de medir este parámetro resulta de 
gran utilidad para cualquier economía, sin 
embargo no es de fácil obtención, dada la 
heterogeneidad con que se construye en diferentes 
momentos del tiempo, caso contrario ocurriría si se 
construyera siempre bajo unos parámetros 
estándar, no obstante lo que se ofrece en cada 
momento es distinto en cuanto a acabados, 
materiales, especificaciones, etc., por eso resulta 
complicado comparar así sea en un mismo estrato 
o ciudad la evolución de un precio con respecto a 
otro. Dada la complejidad de este tema aún no 
existe consenso entre la mejor metodología, sin 
embargo a nivel mundial el más utilizado es el 
concepto de índice de precios hedónico, que 
consiste en estimar econométricamente ecuaciones 
que tienen como variable dependiente el precio del 
bien o el servicio y como represores los atributos o 
características del mismo (REVISTA 
CONSTRUYENDO, 2005). Otra forma de 
proyectar el valor del metro cuadrado para un 
proyecto determinado es un estudio de mercado 
especifico del lugar donde se va a construir el 
edificio, y tratar de obtener una relación entre lo 
que se está ofreciendo y el valor del metro 
cuadrado. 
El análisis en este proyecto se realizó con base en 
los estudios de Samuel Jaramillo (2004) acerca de 
los precios inmobiliarios en el mercado de 
vivienda en Bogotá entre 1970-2004 con un 
enfoque en los estratos altos por la localización del 
proyecto modelo. Utilizando el predictor se 
proyectó el valor del metro cuadrado para el 
segundo semestre del 2006 fecha en la cual 
empiezan las ventas. En la Figura 8 se puede ver la 
evolución del metro cuadrado y su proyección, y 
en la Figura 9 se ve la distribución triangular 
asignada para el proyecto con base en la 
proyección. 
Incremento del valor del metro cuadrado 
Para la representación de esta variable en el 
modelo se decidió incluir una distribución normal 
con media del 1% y desviación estándar del 0.1% 
(Figura 10), adicionalmente se le realizó una 
correlación negativa con el mes de venta, es decir, 
en la medida que se venda rápido el incremento 
mensual en el valor del metro cuadrado aumentará, 
y disminuirá en caso contrario, esto se realizó ya 
que si el proyecto se esta vendiendo de manera 
rápida, con una alta demanda por parte de los 
compradores, el constructor tenderá a aumentar los 
precios para obtener mayores ganancias, de 
manera contraria, si el proyecto tiene una demanda 
baja, el constructor no podrá aumentar el precio y 
en cambio si tenderá a disminuir el valor del metro 










































































Figura 10 - Distribución normal incremento mensual del valor del metro cuadrado3 
                                                 
3 La distribución normal es la más importante desde el punto de vista estadístico porque describe muchos fenómenos naturales. Fue 
utilizada para describir una variable incierta como el incremento del valor del metro cuadrado.  
Mean = $ 2,359,000
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Incremento mensual del valor del metro cuadrado
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Costo de capital para el sector 
de la construcción en Colombia 
(WACC) 
El costo de capital promedio ponderado (WACC) 
se conoce como la tasa de rentabilidad mínima 
bajo condiciones de incertidumbre (Riesgo), para 
el caso de proyectos reales en el sector de la 
construcción, esta tasa de interés debe compensar 
al inversionista por el valor del dinero en el 
tiempo, la prima por riesgo dependiendo de la 
naturaleza del mismo y la creación de valor 
económico EVA (Economic Value Added) 
(VILLARREAL, 2005). 
Para que un proyecto real sea atractivo para un 
inversionista, éste debe generar como mínimo una 
rentabilidad igual al costo de oportunidad ajustado 
por el riesgo, teniendo en cuenta que solo se 
logrará crear valor si se invierten en proyectos 
reales que generan una rentabilidad superior a su 
costo de oportunidad ajustado por el riesgo, esta 
misma tasa es la que se utiliza para descontar los 
flujos futuros de un proyecto y hallar su valor 
presente neto (VPN); siguiendo la regla básica de 
que si el VPN es positivo el proyecto se debe 
realizar, porque se deduce que su rentabilidad es 
mayor que la tasa de descuento apropiada ajustada 
por el riesgo, en finanzas se parte de la base que a 
medida que aumenta el riesgo, el retorno esperado 
debe ser mayor como incentivo por el riesgo 
asumido. 
Para hallar el costo de oportunidad real ajustado 
por el riesgo, se utilizó la propuesta conceptual del 
Modelo del CAPM- Capital Assent Pricing Model 
(Sharpe, 1964) este modelo económico de 
equilibrio parcial, basado en el funcionamiento 
eficiente del mercado de capitales (MEH- Market 
Efficiency Hypothesis) (BALL, 1995) afirma que 
la tasa de descuento ajustada por riesgo apropiado 
para calcular el VPN del proyecto, es una función 
de 4 elementos 1) el costo de la deuda después de 
impuestos (valor esperado del retorno de la deuda, 
2) el costo del equity (retorno esperado de la 
inversión en equity), 3) la estructura de capital y 4) 
el riesgo sistemático tanto de la deuda como del 
equity. Este enfoque es conocido como WACC - 
Weighted Average Cost of Capital 
(MODIGLIANI; MILLER, 1958). 
La tasa de descuento puede ser calculada también 
por el CAPM (Capital Assent Pricing Model) 
teniendo en cuenta que se puede calcular el costo 
de oportunidad con base al riesgo sistemático del 
proyecto, es decir el riesgo no diversificable. 
En conclusión por cualquiera de las dos vías 
WACC y CAPM el resultado debe ser totalmente 
consistente, y es bastante importante porque va 
ligado a la teoría de Modigliani Miller en la cual la 
estructura de capital no afecta los flujos de caja 
propios del proyecto, y solamente la estructura de 
capital es relevante en la medida en que la deuda 
vía impuestos, costos de transacción o cambios en 
la política de inversión, afectan el riesgo de los 
retornos de los accionistas y el flujo de caja de los 
accionista más no el del proyecto. 
Como se mencionó anteriormente esta teoría esta 
desarrollada para mercados eficientes bajo la 
Hipótesis de la eficiencia del mercado (MEH); 
para el cálculo del WACC en mercados 
imperfectos o emergentes como el nuestro dichos 
cálculos se ajustan aumentándoles el riesgo país 
que es el spread entre los bonos de largo plazo del 
tesoro Americano y los Bonos de largo plazo del 
Gobierno colombiano. 
Para calcular el WACC se comenzó hallando el 
costo del equity por el modelo del CAPM, el cual 
está dado por la siguiente expresión 
[ ] RpRfRmERfk
ee
+−+= )(*β                  (4) 
Donde:  
Rf= tasa libre de riesgo, calculado como el yield al 
que cerraron los bonos de largo plazo del tesoro 
americano 4.5% (Bloomberg 2005). 
E[Rm – Rf] = prima de riesgo del mercado. 
Promedio aritmético del spread del rendimiento del 
S&P500 sobre la tasa libre de riesgo. Se calcula en 
largos periodos de tiempo usualmente desde 1928. 
Risk Premium = 6.53% (Damodaran 2005)  
Rp = riesgo país, se calcula como el spread del 
rendimiento en dólares de los bonos de largo plazo 
del país en este caso Colombia y el rendimiento de 
los bonos de largo plazo de Norteamérica. 
Riesgo país = 444bp (Ministerio de Hacienda 
2005, cálculos del autor) 
βe = beta del equity, conocido como el beta de los 
accionistas o Beta apalancado. Corresponde al 
riesgo sistemático no diversificable que enfrentan 
los accionistas del proyecto. Aritméticamente se 
calcula como la covarianza entre los retornos de la 
acción y los retornos del portafolio de mercado, 
dividida por la varianza de los retornos del 
portafolio del mercado. El beta del mercado por 
definición es 1 por lo tanto si un activo tiene un 
beta mayor a 1 se supone que sus retornos son más 
riesgosos que los del mercado, si es menor a uno 
sus retornos son menos riesgosos que los del 
mercado (VILLARREAL, 2005). 
Para el cálculo del Beta se tomaron como 
referencia el promedio de 34 compañías en el 
índice ‘Homebuilding’ que representa las firmas 
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constructoras más importantes del mundo que 
cotizan en la bolsa de Nueva York. La fuente de 
esta información fue tomada de A. Damodaran, en 
su página de la Universidad de Nueva York que 
provee la información pública más actualizada. 
Esta permite ver el riesgo sistemático y la 
estructura de capital para el sector de la 
construcción en Estados Unidos; se observa un 
Beta de 0.85 y una estructura de capital 
Deuda/Equity (D/E) de 0.4602, que es equivalente 
a un nivel de Deuda del 31.52% y un nivel de 
Equity del 68.48%. 
La estructura de capital y el beta encontrados se 
toma como una aproximación a la estructura de 
capital óptima, aunque se está hablando de un país 
desarrollado y uno en vía de desarrollo se supone 
que la naturaleza del negocio de las constructoras 
en Estados Unidos y en Colombia son similares. 
Para encontrar el WACC se parte del riesgo 
sistemático (Beta) y la estructura de capital, y se 
aproxima a países emergentes por medio de un 
apalancamiento y desapalancamiento de betas 
teniendo en cuenta la estructura de capital de las 
firmas constructoras en Colombia y el riesgo país. 
(a) Spread de la deuda = cota máxima de 
intermediación que refleja el spread óptimo de 
bonos AAA sobre la tasa libre de riesgo. Su valor 
es 1.5% (Damodaran, 2005). 
(b) Estructura de capital firmas constructoras en 
Colombia=Deuda = 58.7%  
(c) Equity = 41.30% D/E= 1.4213. (Benchmarck, 
2005) 
Utilizando las variables anteriormente descritas se 
obtiene el WACC para el sector de la construcción 
en Colombia, teniendo en cuenta la estructura de 
capital promedio encontrado de las firmas 
constructoras de Colombia y con base en una 
devaluación proyectada del 6.9% (Departamento 
de Planeación nacional 2005) obtenemos un 
WACC del 11.07% la cual seria la tasa mínima de 
rentabilidad en dólares o 18.73% la tasa mínima 
equivalente de rentabilidad en pesos a septiembre 
de 2005 para el sector de la construcción en 
Colombia con la estructura óptima de las firmas 
constructoras en Colombia. Es importante aclarar 
que este seria el punto de equilibrio en el cual el 
Valor Presente Neto (VPN) seria igual a cero, se le 
debe aumentar un spread que se maneja en el 
negocio de la construcción de aproximadamente un 
2% lo que daría una tasa 13.07% en dólares o 
20.87% en pesos colombianos. Ahora cada 
proyecto tiene diferente proporción en las fuentes 
de financiación, por eso el WACC debe 
recalcularse si se va a invertir en un proyecto y la 
estructura de capital varia; para el sector de la 
construcción en Colombia es importante analizar 
como es la relación Deuda/Equity para los 
proyectos de construcción que se realizan con un 
porcentaje de deuda mucho mayor, gran parte del 
proyecto se financia por prestamos con bancos, y 
de los socios. Entonces para el proyecto modelo 
tendríamos una relación D/E del 67.96 que 
equivale a un 98.55% de deuda y un 1.45% de 
Equity, lo cual produce un mayor incremento en el 
WACC, por que hay mayor riesgo de alcanzar un 
Financial Distress (apuro financiero) dado el nivel 
de deuda, el costo de la deuda antes de impuestos 
se incrementa desde una tasa libre de riesgo del 
1% hasta un 5%. Por lo tanto, el WACC se 
aumenta de 20.87% a 35.11% nominal anual en 
pesos. 
Valor terminal 
Cuando se está valorando una empresa por el 
método del flujo libre de caja, un punto 
fundamental constituye la determinación del plazo 
o periodo a proyectar, cuando existe la percepción 
de la continuidad de las operaciones de la empresa 
en el largo plazo. Es importante determinar el 
periodo en el cual se van a proyectar los flujos y 
esto depende mucho del tipo de negocio. El valor 
terminal busca simular los flujos luego de la 
proyección explicita cuando se cree que el negocio 
tendrá flujos perpetuos, estos son calculados 
básicamente por dos en enfoques, el primero es un 
enfoque de ingresos futuros y el segundo es un 
enfoque de mercado (VILLARREAL; CRUZ; 
ROSILLO, 2003). 
Para el caso explícito de este proyecto, el valor 
terminal es cero ya que una vez acabado el 
proyecto este se liquida en su totalidad y no va a 
generar flujos futuros ni perpetuos, por lo tanto 
solo se proyecta el flujo libre de caja para los 
veinte meses que dura el proyecto. 
 
Riesgo, análisis, sensibilidad y 
valor 
Una vez desarrollado el modelo probabilístico que 
parte de haber definido las variables de entrada 
(assumptions), ajustado la distribución estadística 
con base en información histórica, y de haber 
proyectado el comportamiento futuro de las 
variables utilizando la herramienta Predictor de 
Crystal Ball proyectando las tendencias futuras, se 
realizaron 10,000 simulaciones para obtener 
intervalos de confianza acerca del Valor Presente 
Neto (VPN), y la Utilidad Neta del proyecto con 
un WACC del 35.11% dada la estructura Deuda/ 
Equity del proyecto. 
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Dichos resultados nos dan un intervalo de 
confianza del 95% de los rangos entre los cuales 
van a estar las variables de salida. 
Simulación de las variables con 
correlación negativa entre el mes de 
venta y el incremento del valor del 
metro cuadrado 
Teniendo en cuenta una correlación negativa entre 
el incremento mensual del valor del metro 
cuadrado y el mes de venta, se puede analizar la 
distribución probabilistica que sigue el VPN y la 
Utilidad Neta; en ambos casos se asemeja a una 
distribución de valor extremo como se aprecia en 
la Figura 10 con el VPN. 
Es importante analizar de forma detallada los 
valores extremos, sobre todo del lado izquierdo 
para analizar el escenario más pesimista y ver 
realmente hasta donde llega el nivel de riesgo, por 
ejemplo en la Figura 10 del VPN, se puede 
analizar como el rango mínimo va desde $-
2,662,560,987 hasta $1,908,049,823 en el rango 
máximo, aunque después de las 10,000 
simulaciones tenemos una media de $853,499,121 
y una desviación estándar de $503,379,058 con un 
coeficiente de variación del 59% que refleja el 
riesgo. Cabe aclarar que financieramente un activo 
siempre se caracteriza por su valor esperado y su 
desviación estándar que se traduce en volatilidad o 
riesgo, es importante ver que el valor extremo del 
lado izquierdo es realmente un factor fundamental 
a tener en cuenta por los inversionistas del 
proyecto en caso de que todas las condiciones 
fueran desfavorables. De igual manera sucede con 
la utilidad neta del proyecto que tiene un rango 
desde $-4,882,240,703 hasta $1,408,042,124, con 
una media de $439,524,275, una desviación 
estándar de $701,724,299 y un coeficiente de 
variación del 160%; así mismo, en este caso se 
aprecia un valor extremo negativo bastante 
preocupante en caso de que el escenario fuera 
totalmente adverso, entre las teorías de las finanzas 
modernas se destacan estudios de eventos de casos 
extremos del lado izquierdo. 
Analizando la gráfica de sensibilidad en la  Figura 
11 donde se muestra el rango de correlación de las 
variables de entrada con el VPN, se puede ver que 
la variable con mayor correlación positiva es el 
valor del metro cuadrado con un 0.76 en una escala 
de -1 a 1; este resultado es de esperarse ya que el 
valor del metro cuadrado es el precio del producto 
en el negocio de la construcción. El mes de venta, 
tiene una correlación negativa con el VPN, es la 
segunda variable más relevante lo cual es 
coherente con la realidad. Si sumamos todas las 
correlaciones de los apartamentos tenemos un total 
de -2.2 es decir entre más rápido se venda se creará 
mayor valor. El incremento mensual del valor del 
metro cuadrado tiene una correlación positiva de 
0.17, lo cual es consistente ya que entre mayor sea 
el incremento en los precios mensuales mayor será 
el VPN. La forma de pago tienen una correlación 
negativa, es decir es mejor vender a contado que a 
crédito, y si sumamos las de todos los 
apartamentos nos da una correlación de -0.54 
convirtiéndose en una variable importante después 
del valor del metro cuadrado y el mes de venta. El 
incremento en los costos de construcción de 
vivienda (ICCV) y la DTF, tienen una correlación 
negativa, en la medida en que aumenten disminuirá 
el VPN, la primera tiene una correlación de -0.048 
y la segunda de -0.036, es importante analizar 
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VALOR M2 .76
MES DE VENTA 3-C -.17
MES DE VENTA 4-B -.17
MES DE VENTA 4-A -.17
INCREMENTO MENSUAL .17
MES DE VENTA 5-A -.17
MES DE VENTA 2-B -.17
MES DE VENTA 3-A -.17
MES DE VENTA 1-C -.17
MES DE VENTA 1-B -.17
MES DE VENTA 2-C -.17
MES DE VENTA 5-C -.17
MES DE VENTA 2-A -.17
MES DE VENTA 4-C -.17
MES DE VENTA 3-B -.17
MES DE VENTA 1-A -.17
FORMA DE PAGO 5-C -.08
FORMA DE PAGO 5-A -.06
FORMA DE PAGO 3-A -.05
ICCV -.05
FORMA DE PAGO 4-B -.05
FORMA DE PAGO 3-B -.04
FORMA DE PAGO 2-A -.04
DTF -.04
FORMA DE PAGO1-C -.04
FORMA DE PAGO1-A -.04
FORMA DE PAGO 2-B -.03
FORMA DE PAGO 3-C -.03
FORMA DE PAGO 4-A -.03
FORMA DE PAGO 4-C -.03
FORMA DE PAGO1-B -.02
FORMA DE PAGO 2-C -.02
-1 -0.5 0 0.5 1 * - Correlated assumption  
Figura 12 - Análisis de sensibilidad, rango de correlación de las variables con el VPN 
Analizando  la contribución a la varianza de las 
variables de entrada contra el VPN, los porcentajes 
muestran en que medida la incertidumbre de las 
variables de salida son ocasionadas por cada una 
de las variables de entrada; observamos 
nuevamente que el valor del metro cuadrado tiene 
55.7% de varianza positiva sobre el resultado, es 
decir, es la variable que más influencia el VPN. El 
mes de venta es la segunda variable más 
importante con un porcentaje de varianza negativo 
del -36.05%, la forma de pago suma apenas un -
2.35%, el incremento del valor del metro cuadrado 
tiene un 2.8% y el ICCV y la DTF tienen un -0.2% 
y -0.1% respectivamente. 
Análisis del modelo si se aumenta la 
duración de la obra 
De manera muy común en las obras de ingeniería 
civil la programación de estas no se lleva a cabo en 
el tiempo previsto dados los múltiples riesgos 
técnicos a que están sujetas. En este caso para 
medir la sensibilidad en el tiempo del modelo se 
aumentó en dos meses la etapa de construcción del 
edificio, por lo tanto empezaría en enero del 2006 
y terminaría en noviembre del 2007 para un total 
de veintidós meses. El presupuesto aumentará en 
los costos fijos y administrativos que se mantienen 
en ese periodo. Al realizar el análisis, encontramos 
que la demora en la obra destruye valor de manera 
notable en el proyecto. Cuando se realiza la 
simulación encontramos un valor medio esperado 
en el VPN de $592,220,746, una desviación 
estándar de $481,556,911 y un coeficiente de 
variación del 81%, encontrando un rango inferior 
de $-2,853,697,543 y un rango superior de 
$1,706,609,796. Esto evidencia como aumenta el 
nivel de riesgo y como es de sensible el proyecto 
ante un retraso en la construcción perdiendo el 
31% en el valor esperado del VPN por el aumento 
del periodo en la recuperación de los flujos 
invertidos y los incrementos en costos. Con la 
utilidad neta pasa algo similar, el valor esperado 
después de las simulaciones es de $45,914,142, un 
90% menos que la duración esperada, siendo más 
critica la perdida que la de el VPN, la desviación 
estándar es de $755,849,438 con un coeficiente de 
variación del 1646% aumentado de manera notable 
el riesgo. El rango mínimo es de $-5,594,674,860 
y el rango máximo es de $1,014,464,351, ambos 




La conclusión más relevante que esta investigación 
arroja es que el valor del metro cuadrado y la 
rapidez con que sean vendidos los proyectos en su 
respectivo orden son las variables que más 
influyen en el valor en un proyecto de 
construcción. Se analiza claramente que este tipo 
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de negocios son demasiado sensibles a los precios 
de ventas, por esto el promotor de proyectos debe 
conocer muy bien el mercado y tener una muy 
buena aproximación de los precios a los cuales se 
venderá el proyecto, también se observa que el 
valor depende mucho de la rapidez con que se 
realicen las ventas, por lo tanto las prácticas de 
vender sobre planos protegen un poco del riesgo a 
los inversionistas en la medida que se posee un 
flujo de caja con el cual se puede financiar 
disminuyendo las obligaciones financieras y 
asegurando un precio de venta antes de comenzar 
el proyecto, de igual manera da tiempo para 
analizar la opción de abandonar el proyecto si no 
se alcanza un punto de equilibrio esperado. La 
forma de pago se puede catalogar en un tercer 
lugar, esta muestra que la venta de contado tiene 
un efecto positivo inclusive con el descuento del 
10%, sin embargo el mes de venta prima sobre la 
forma como estos sean pagados ya que se provee 
de efectivo el proyecto disminuyendo los costos 
financieros. La DTF y el incremento mensual en 
los costos de construcción (ICCV) son variables no 
tan relevantes como las que mencionamos 
anteriormente. Sin embargo, la DTF podría afectar 
en mayor medida ya que de esta dependen también 
las tasas de colocación de los créditos para los 
compradores, por lo tanto si las tasas de interés son 
altas menos compradores estarán dispuestos a 
acudir al sistema financiero, afectando la demanda. 
El incremento mensual del valor del metro 
cuadrado también es una variable importante en la 
medida que está directamente relacionado con el 
valor de venta, y sirve para llamar la atención de 
los compradores y generar más ingresos 
convirtiéndose en una práctica muy útil que crea 
valor en los proyectos. 
Si se realiza un análisis entre la duración de los 
proyectos es claro que entre más rápido se realizan 
será mejor y se creará valor, dado que se tiene un 
retorno más rápido de las inversiones y 
adicionalmente se reducirán los costos 
administrativos que siempre están presentes 
cuando las obras duran más de lo esperado, de 
manera contraria entre mayor duración tengan los 
proyectos el VPN y la utilidad serán menores. 
Los proyectos de construcción son por naturaleza 
riesgosos, esto se ve reflejado claramente en el 
Beta del Equity del 1.25 para la construcción en 
Colombia, indicando que es mas riesgoso que el 
promedio del mercado según el CAPM (Capital 
Assent Pricing Model); el WACC de 20.87% para 
la estructura de capital promedio de las firmas 
constructoras en Colombia, se incrementa a 
medida que aumenta el nivel de deuda, como fue el 
caso del proyecto modelo con un WACC del 
35.11% para una relación Deuda/Equity del 65.67 
exigiendo una alta rentabilidad dado el nivel de 
riesgo (Financial distress). 
Se puede observar claramente que la construcción 
es muy sensible a variables que muchas veces no 
se pueden controlar como la oferta, la demanda y 
la capacidad adquisitiva de los compradores. 
Resulta evidente que la construcción tiene una 
correlación positiva con los ciclos de expansión y 
contracción de la economía por lo tanto se debe 
tener una visión amplia del comportamiento de 
estas variables macroeconómicas y 
microeconómicas para no invertir en momentos 
inadecuados, aunque resulta claro la imposibilidad 
de predecir el comportamiento de una economía y 
de las variables que la componen, en la medida que 
se conozcan y se estudien sus comportamientos se 
puede reducir los niveles de incertidumbre y 
aminorar el riesgo. 
Modelos financieros como este aplicados al 
negocio de la construcción son de gran utilidad 
dado que se pueden obtener mejores estimativos 
del negocio en conjunto involucrando las variables 
a las cuales se les desea realizar seguimiento y 
análisis de riesgos, encaminado a tomar acciones 
encausadas a mitigarlo y controlarlo. Sin embargo 
un modelo financiero es una aproximación muy 
gruesa de la realidad, que en ningún momento 
puede representarla en su totalidad. A pesar de ser 
una herramienta muy útil para tomar decisiones de 
inversión no podrán debatir la experiencia de un 
experto en el tema, sin embargo el objetivo de esta 
investigación es dar una herramienta más para 
tomar decisiones en conjunto con la experiencia. 
Por último este trabajo sirve como base para el uso 
de metodologías más avanzadas como las opciones 
reales, que por medio de la extensión teórica de las 
opciones financieras permiten incluir en la 
valoración de los proyectos las diferentes 
alternativas que tiene un gerente  de aplazar, 
abandonar, expandir, contratar, etc. , capturando de 
mejor manera la estrategia, incertidumbre y 
flexibilidad que puede cambiar el rumbo de un 
proyecto en marcha con miras a aumentar las 
ganancias o disminuir las perdidas 
(VILLARREAL; CRUZ; ROSILLO, 2003). 
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Anexo 1 - Flujo de caja libre 
 
Tomado de Villarreal, Cruz y Rosillo (2003) 
 
EBIT 
Gastos no 
efectivos 
EBITDA 
Impuesto 
operativo
CAPEX 
Inversión 
en capital 
de trabajo 
FCL 
